

PLAN DE TRABAJO

1. Finalidad

Contribuir a disminuir la morbilidad asociada a la malaria en 39 municipios de mediana y alta endemicidad en un 50% y mantener la mortalidad por malaria en menos de 2 x 100.000 habitantes hasta fines del 2012.

2. Propósito

Se ha incrementado la cobertura y la calidad de las actividades de prevención, control, diagnóstico y tratamiento de la malaria en todo ámbito del proyecto (39) municipios con alto y mediano riesgo para fines del 2012.

3. Resultados intermedios

Áreas de Prestación de servicios	Municipios	Actividades	Indicador	Tareas
OB 1 Incrementar los servicios sobre diagnóstico precoz y tratamiento específico y oportuno de acuerdo a normas nacionales a población en riesgo				
FSS: Infraestructura	Todos	1.1 Fortalecer la red de servicios de salud para el control de la malaria de los municipios priorizados.	<u>Indicador de resultado:</u>	1.1.1 Elaborar los términos de referencia para la convocatoria pública para propuestas de remodelación u ampliación de ambientes
			Nº de establecimientos de salud mejorados	1.1.2 Licitación, adjudicación y contratación de empresas
			Nº de instalaciones para diagnóstico microscópico ampliadas	1.1.3 Inicio de obras
				1.1.4 Supervisión de obras
				1.1.5 Recepción de obras
			<u>Indicador de efecto:</u>	1.1.6 Elaborar especificaciones técnicas para equipamiento y mobiliario
			Número de muestras tomadas para el diagnóstico microscópico	1.1.7 Licitación, adjudicación y contratación de proveedor
				1.1.8 Distribución de equipamiento a custodios
				1.1.9 Supervisión de la entrega
				1.1.10 Supervisión del uso correcto
FSS: Recurso Humano	Todos	1.2 Capacitar y formar al recurso humano	<u>Indicador de resultado:</u>	1.2.1 Elaborar los términos de referencia para contratar entidad nacional para capacitar sobre normas de diagnóstico, tratamiento y prevención de la malaria.
			Nº de establecimientos de salud con personal capacitado en la prevención y control de la malaria	1.2.2 Licitación, adjudicación y contratación de entidad de educación.
			<u>Indicador de efecto:</u>	1.2.3 Inicio de proceso de capacitación
			Nº de personal de salud que conoce y aplica las normas correctamente	1.2.4 Supervisión y monitoreo de la capacitación a cargo del programa nacional
FSS: Gestión y Suministros	Todos	1.3 Incrementar la disponibilidad de medicamentos antimaláricos con calidad	<u>Indicador de resultado:</u>	1.3.1 Elaborar los términos de referencia sobre características del empaque de los medicamentos antimaláricos requeridos
			% de medicamentos antimaláricos que han sido blistereados	1.3.2 Licitación, adjudicación y contratación de laboratorio nacional para el blisterado de las distintas tabletas antimaláricas.
			<u>Indicador de efecto:</u>	

		Número de establecimientos de salud con disponibilidad 365 días/año de tratamiento antimalarico de calidad (blisteriado)	1.3.3 Inicio de la entrega de los medicamentos blistereados a la red de salud
--	--	--	---

OB2 Fortalecer la extensión de los servicios para de prevención de diagnóstico y tratamiento a la población muy vulnerable de los municipios prioritizados				
FSS: Refuerzo sistemas de la comunidad	Pando, Beni. La Paz	2.1 Seleccionar y Capacitar a colaboradores voluntarios	<u>Indicador de resultado:</u>	2.1.1 Elaborar los términos de referencia para SR en extensión comunitaria
			Nº de colaboradores voluntarios capacitados	2.1.2 Licitar, adjudicar y contratar entidad especialista en el tema
			<u>Indicador de Efecto:</u>	2.1.3 Inicio del proceso de selección y capacitación de los colaboradores voluntarios
			Número de colaboradores voluntarios que realizan diagnóstico y tratamiento de la malaria en forma adecuada	2.1.4 Supervisar y monitorear el proceso por parte del programa nacional.
Tratamiento: Diagnóstico	Pando, Beni. La Paz	2.2 Incrementar la disponibilidad del diagnóstico y tratamiento en la comunidad	<u>Indicador de resultado:</u>	2.2.1 Elaborar términos de referencia para compra de pruebas rápidas
			No. De pruebas rápidas entregadas a los Colaboradores voluntarios	2.2.2 Licitar, adjudicar y contratar proveedor
			<u>Indicador de efecto:</u>	2.2.3 Inicio de proceso de entrega a los PR -SR
			Número de pruebas de detección rápida llevadas cabo por colaboradores voluntarios	2.2.4 Supervisar y monitorear la actividad por el prograna nacional
FSS: Refuerzo sistemas de la comunidad	Pando, Beni. La Paz	2.3 Apoyar la capacidad logística de los colaboradores voluntarios de la malaria	<u>Indicador de resultado:</u>	2.4.1 Elaborar términos de referencia para la compra de medios de transporte y equipos para los C.V.
			Nº de colaboradores voluntarios equipados adecuadamente	2.4.2 Licitar, adjudicar y contratar proveedor
			<u>Indicador de efecto:</u>	2.4.3 Inicio de entrega de equipos e insumos al SR
			Número de comunidades que reportan casos sospechosos de malaria mensualmente.	2.4.4 Supervisar y monitorear la entrega y uso de los equipos por parte del programa

OB3 Incrementar las acciones preventivas y de control de la malaria en municipios priorizados.				
Prevención	Pando, Beni, Tarija	3.1 Distribuir e incentivar LLITNs en los municipios prioritarios de la propuesta.	Indicadores de Resultado:	3.1.1 Elaborar términos de referencia para compra de los LLINTs.
			Nº de LLINTs adquiridos	3.1.2 Licitación, adjudicación y contratación proveedor
			Nº de mosquiteros entregados gratuitamente a población general	3.1.3 Inicio de entrega de los LLINTs al PR y SR
			Nº de castañeros y sus familias que han recibido LLINTs.	3.1.4 Elaborar los términos de referencia para seleccionar SR para distribución de mosquiteros
			Indicador de Efecto:	3.1.5 Licitación, adjudicación y contratación entidad adecuada para esta actividad
			% de castañeros y sus familias que duermen bajo un LLINT	3.1.6 Inicio de la distribución de los LLINTs a castañeros y población general
			Nº de Niños menores de 5 años que duermen bajo un LLINT	3.1.7 Supervisar y monitorear la distribución por el programa
Prevención	Pando, Beni, Tarija	3.2 Distribuir e incentivar el uso de LLITNs en mujeres embarazadas de los municipios priorizados.	Indicador de resultado:	3.2.1 Entregar LLINTs a los establecimientos de salud para la entrega gratuita en el control prenatal.
			Nº de Mujeres embarazadas que recibieron LLITN en el control prenatal	
			Indicador de efecto:	3.2.2 Supervisar y monitorear la distribución en el prenatal por el programa
Prevención	Pando, Beni, Tarija	3.3 Distribuir e incentivar el uso de repelentes en zona de recolección de castaña.	Indicador de Resultado:	3.3.1 Elaborar términos de referencia para SR para provisión de repelentes tópicos
			Nº de frascos de repelente adquiridos	3.3.2 Licitación, adjudicación y contratación proveedor
			Nº de frascos de repelente distribuidos a población a riesgo	3.3.3 Inicio de entrega de repelentes a RP - SR
			Nº de familias que reciben repelentes tópicos	3.3.4 Elaborar términos de referencia para SR para distribución de repelentes
			Indicador de efecto:	3.3.5 Licitación, adjudicación y contratación SR
			Nº de mujeres embarazadas que utilizan repelente tópico	3.3.6 Inicio de distribución de repelentes
			Nº de castañeros que utilizan repelente tópico	3.3.7 Supervisar y monitorear distribución a cargo del programa
Prevención	Guayaramerín, Riberalta, Puerto Rico	3.4 Controlar criaderos larvarios a través de medidas físicas.	Indicador de resultado:	3.4.1 Realizar convocatoria pública para seleccionar empresa de ingeniería medioambiental para elaboración de proyectos para el control de los criaderos de la ciudad de Guayaramerín, Riberalta y Puerto Rico.
			Nº de proyectos medio ambientales para control de criaderos elaborados	3.4.2 Licitación, adjudicación y contratación empresa de ingeniería para el diseño de las obras
			Nº de proyectos medio ambientales ejecutados para control de criaderos	3.4.3 Elaborar términos de referencia para contratación de empresa constructora en
			Indicador de efecto:	3.4.5 Inicio de obras
			Índice de Infestación larvaria	3.4.6 Supervisar y monitorear obras por parte del PR - programa
			Índice de Infestación del vector	3.4.7 Entrega de obras

OB4 Modificar la conducta de la población sobre el diagnóstico oportuno, tratamiento completo y medidas preventivas en malaria.

Prevención BCC	todos	4.1 Implementar la estrategia COMBI para el cambio de comportamiento	<u>Indicador de resultado:</u>	4.1.1 Elaborar términos de referencia para realización de línea de base
			N° de municipios que han implementado estrategia propia COMBI	
			<u>Indicador de efecto:</u>	4.1.2 Licitar, adjudicar y contratar empresa para realización de línea de base
			N° de febriles acuden a establecimiento de salud, Técnico de Malaria o Colaborador Voluntario para realizarse un examen diagnóstico de malaria antes de 48 horas.	
			% de pacientes con malaria que completan el tratamiento.	4.1.4 Licitar, adjudicar y contratar SR para implementación de estrategia COMBI
			N° de personas/familias adquieren el hábito de dormir bajo mosquiteros impregnados correctamente.	
			N° de personas que adquieren el hábito de usar repelentes en horas clave.	4.1.5 Supervisar y monitorear implementación de estrategia COMBI por el programa

OB5 Fortalecer la capacidad de gestión y la vigilancia epidemiológica del Programa Nacional de Malaria y las gerencias de red				
FSS: Sistema de Información e investigación formativa	todos	5.1 Implementar y fortalecer la información epidemiológica en malaria	<u>Indicador de resultado:</u>	5.1.1 Instalar el software (SIVAE) en todas las gerencias de red y establecimientos de salud de 2º nivel en el ámbito del proyecto
			Nº de Establecimientos de Salud donde se ha instalado el SIVAE	
			<u>Indicador de efecto:</u>	5.1.2 Capacitar al personal en el manejo del SIVAE
			Número de establecimientos de salud que reportan regularmente información epidemiológica de calidad	5.1.3 Brindar supervisión capacitante
FSS:Entrega de servicios	todos	5.2 Implementar sistema de supervisión capacitante	<u>Indicador de resultado:</u>	5.2.1 Diseño del sistema de supervisión
			Existencia física documento "Sistema de Supervisión Programa Malaria"	5.2.2 Capacitar en la implementación del sistema de supervisión
			% del personal capacitado en implementación del sistema de supervisión	
			<u>Indicador de efecto:</u>	5.2.3 Implementar el sistema de supervisión
	Número de establecimientos de salud supervisados regularmente			
	todos	5.3 Implementar sistema de monitoreo y evaluación del proyecto	<u>Indicador de resultado:</u>	5.3.1 Diseño del sistema de monitoreo y evaluación
			Existencia física documento "Sistema de monitoreo programa Malaria"	
			% del personal de salud clave capacitado en recolección de información clave de monitoreo	5.3.2 Recolección de información de los indicadores claves
Nº de reuniones anuales de evaluación integral realizadas			5.3.3 Elaboración de informes de monitoreo trimestrales por niveles	
<u>Indicador de efecto:</u>			5.3.4 Realización de reunión anual de análisis de los resultados encontrados	
Nº de indicadores claves monitoreados en forma trimestral por niveles				
FSS: Entrega de servicios	todos	5.4 Realizar evaluación del proyecto a mitad de periodo y al final del proyecto	<u>Indicador de resultado:</u>	5.4.1 Licitación, adjudicación y contratación de empresa nacional especializada en evaluación de proyectos para el desarrollo
			Estudio realizado y difundido	
			<u>Indicador de efecto:</u>	5.4.2 Realizar el estudio de evaluación a medio término
			Nº de recomendaciones del estudio implementadas	5.4.3 Difundir los resultados encontrados a actores claves
			<u>Indicador de resultado:</u>	5.4.4 Licitación, adjudicación y contratación de empresa nacional especializada en evaluación de proyectos para el desarrollo
			Estudio realizado y difundido	
			<u>Indicador de Efecto:</u>	5.4.5 Realizar el estudio de evaluación a medio término
			Nº de recomendaciones del estudio implementadas	5.4.6 Difundir los resultados encontrados a actores claves

OB5 Fortalecer la capacidad de gestión y la vigilancia epidemiológica del Programa Nacional de Malaria y las gerencias de red				
FSS: INFRAESTRUCTURA	todos	5.5 Apoyar capacidad de gestión y operación del programa nacional y regionales de malaria	<u>Indicador de resultado:</u>	5.5.1 Elaboración de los términos de referencia para la convocatoria pública para propuestas de remodelación u ampliación de ambientes.
			Oficina de nivel central ampliada	5.5.2 Licitación, adjudicación y contratación de empresa constructora
			N° de oficinas regionales del programa malaria ampliadas/remodeladas	5.5.3 Inicio de obras
				5.5.4 Supervisión de obras
				5.5.5 Recepción de obras
			<u>Indicador de resultado:</u>	5.5.6 Elaboración de especificaciones técnicas para equipamiento, mobiliario y medios de transporte
			Oficina de nivel central equipada adecuadamente	5.5.7 Licitación, adjudicación y contratación de proveedor
N° de oficinas regionales equipadas adecuadamente	5.5.8 Distribución de equipamiento a custodios			
FSS. RRHH			<u>Indicador de resultado:</u>	5.5.9 Convocatoria pública, selección y contratación de RRHH (3 médicos salubristas supervisores; 7 profesionales en comunicación, 2 estadísticos informáticos, 2 asistentes administrativos; 30 técnicos en malaria y 10 técnicos entomólogos y 3 bioquímicas laboratorista)
			N° de RRHH contratados	5.5.10 Inicio de actividades del personal contratado