

**PROPUESTA PARA LA 7ma. RONDA FONDO GLOBAL - MALARIA
PLAN DE TRABAJO**

ACTIVIDAD	RESULTADO	AÑO 1				AÑO 2		AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
		Q1	Q2	Q3	Q4	S1	S2			
OB1 Incrementar los servicios sobre diagnóstico precoz y tratamiento específico y oportuno de acuerdo a normas nacionales a población en riesgo.										
1.1 FORTALECER LA RED DE SERVICIOS DE SALUD PARA MEJORAR EL ACCESO AL DXCO Y TTO DE LA MALARIA EN MUNICIPIOS SELECCIONADOS	40 Servicios de Salud de Diagnostico y Tratamiento donde trabajan los tecnicos malariologos en los departamentos de Beni y Pando refaccionados Y 5 Laboratorios de referencia regionales refaccionados y mejorados	1.1.1 Elaboracion TORS para contratacion obras de infraestructura								
			1.1.2 Proceso de Licitacion, adjudicacion y firma de contrato							
				1.1.3 Inicio obras de infraestructura supervisada y monitorizada por el PNCVM						
					1.1.4 Obras de infraestructura supervisada y monitorizada por el PNVCM	Obras de infraestructura supervisada y monitorizada por el PNVCM	Obras de infraestructura supervisada y monitorizada por el PNVCM	Obras de infraestructura supervisada y monitorizada por el PNVCM		
					1.1.5 Recepcion de obras	Recepcion de obras	Recepcion de obras	Recepcion de obras		
	Laboratorios de Diagnostico donde trabajan los tecnicos malariologos equipados	1.1.6 Elaboracion TORS del equipamiento y mobiliario								
			1.1.7 Proceso de Licitacion, adjudicacion y firma de contrato con proveedor							
				1.1.8 Inicio de la entrega del equipamiento y mobiliario						
					1.1.9 Entrega del equipamiento y mobiliario supervisada y monitoreada por el PNVCM	Obras de infraestructura supervisada y monitorizada por el PNVCM				
						1.1.10 Supervisión de uso correcto por PNVCM	Supervisión de uso correcto por PNVCM	Supervisión de uso correcto por PNVCM	Supervisión de uso correcto por PNVCM	Supervisión de uso correcto por PNVCM

ACTIVIDAD	RESULTADO	Q1	Q2	Q3	Q4	S1	S2	ANO 3	ANO 4	ANO 5
OB2 Lograr la extensión comunitaria de servicios de prevención, diagnóstico y tratamiento de la malaria a población muy vulnerable en los municipios priorizados										
2.1 Seleccionar y capacitar a colaboradores voluntarios (PERSONAL COMUNITARIO)	Colaboradores Voluntarios de Malaria seleccionados, capacitados	2.1.1 Elaboracion TORS para SR en extension comunitaria de los Servicios de Salud en Malaria								
		2.1.2 Licitat, adjudicar y contratar entidad especialista en el tema								
		2.1.3 Inicio del proceso seleccion y capacitacion de Colaboradores voluntarios								
		2.1.4 Inicio del trabajo de campo supervisado y monitoreado por el PNVCM				Trabajo de cammpo supervisado y monitoreado por el PNVCM	Trabajo de cammpo supervisado y monitoreado por el PNVCM	Trabajo de cammpo supervisado y monitoreado por el PNVCM	Trabajo de cammpo supervisado y monitoreado por el PNVCM	Trabajo de cammpo supervisado y monitoreado por el PNVCM
2.2 Extender la disponibilidad del diagnostico y tratamiento en la comunidad	Poblacion vulnerable que padece de malaria tiene acceso oportuno a pruebas rapidas de diagnostico	2.2.1 Elaboracion TORS para compra de pruebas rapidas								
		2.2.2 Licitat, adjudicar y contratar proveedor								
		2.2.3 Inicio de las entregas de Pruebas rapidas al PR -SR			Inicio de las entregas de Pruebas rapidas al PR -SR	Inicio de las entregas de Pruebas rapidas al PR -SR	Inicio de las entregas de Pruebas rapidas al PR -SR	Inicio de las entregas de Pruebas rapidas al PR -SR	Inicio de las entregas de Pruebas rapidas al PR -SR	Inicio de las entregas de Pruebas rapidas al PR -SR
		2.2.4 Supervisar y monitorear la actividad por el Programa			Supervisar y monitorear la actividad por el Programa	Supervisar y monitorear la actividad por el Programa	Supervisar y monitorear la actividad por el Programa	Supervisar y monitorear la actividad por el Programa	Supervisar y monitorear la actividad por el Programa	Supervisar y monitorear la actividad por el Programa
2.3 Apoyar la capacidad logistica de los CV	Colaboradores Voluntarios equipados para desarrollar sus actividades de campo (botiquin, LLIN's, linterna, tiendas de campaña, bolsa de dormir, aislante, uniforme completo)	2.3.1 Elaboracion TORS para compra de equipamiento básico y medios de trasporte para los Col. Voluntarios								

ACTIVIDAD	RESULTADO	Q1	Q2	Q3	Q4	S1	S2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
OB3 Incrementar las acciones preventivas y de control de la malaria en municipios priorizados.										
3.4 Controlar criaderos larvarios a través de medidas físicas.	Población de Riberalta, Guayaramerín y Puerto Rico libre de criaderos masivos reales				3.4.4 inicio de obras					
					3.4.5 Supervision de las obras de ingeniería por el PR - PNVC	3.4.5 Supervision de las obras de ingeniería por el PR - PNVC	3.4.5 Supervision de las obras de ingeniería por el PR - PNVC			
						3.4.6 Entega de obras	3.4.6 Entega de obras	3.4.6 Entega de obras		

ACTIVIDAD	RESULTADO	Q1	Q2	Q3	Q4	S1	S2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	
OB5 Fortalecer la capacidad de gestión y la vigilancia epidemiológica del Programa Nacional de Malaria y las gerencias de red											
5.1 Implementar y fortalecer la información epidemiológica en Malaria	Sistema de información mejorado	5.1.1 Instalar el Software SIVAE en todas las gerencias de red y establecimientos de salud que tengan computadora	5.1.1 Instalar el Software SIVAE en todas las gerencias de red y establecimientos de salud que tengan computadora	5.1.1 Instalar el Software SIVAE en todas las gerencias de red y establecimientos de salud que tengan computadora	5.1.1 Instalar el Software SIVAE en todas las gerencias de red y establecimientos de salud que tengan computadora						
		5.1.2 Capacitar al personal en el manejo del SIVAE	5.1.2 Capacitar al personal en el manejo del SIVAE	5.1.2 Capacitar al personal en el manejo del SIVAE	5.1.2 Capacitar al personal en el manejo del SIVAE	5.1.2 Capacitar al personal en el manejo del SIVAE					
			5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante	5.1.3 Brindar supervisión capacitante
5.2 Implementar sistema de supervisión	Calidad de prestaciones han sido mejoradas	5.2.1 Diseño del sistema de Supervisión									
		5.2.2 Capacitar en la implementación del Sistema de Supervisión	5.2.2 Capacitar en la implementación del Sistema de Supervisión	5.2.2 Capacitar en la implementación del Sistema de Supervisión							
			5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	5.2.3 Realizar las visitas de supervisión por niveles	
5.3 Implementar sistema de monitoreo	Información requerida disponible en forma oportuna para la toma de decisiones	5.3.1 Diseño del sistema de Monitoreo y Evaluación									
		5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	5.3.2 Recolección de los indicadores claves	
			5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	5.3.3 Elaboración de los informes de monitoreo trimestrales	
			5.3.4 Llevar a cabo reunión anual de programación y evaluación			5.3.4 Llevar a cabo reunión anual de programación y evaluación		5.3.4 Llevar a cabo reunión anual de programación y evaluación	5.3.4 Llevar a cabo reunión anual de programación y evaluación	5.3.4 Llevar a cabo reunión anual de programación y evaluación	

ACTIVIDAD	RESULTADO	Q1	Q2	Q3	Q4	S1	S2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5
OB5 Fortalecer la capacidad de gestión y la vigilancia epidemiológica del Programa Nacional de Malaria y las gerencias de red										
5.4 Implementar sistema de evaluación	Conocer resultados y efectos del proyecto	5.4.1 Licitación, adjudicación y contratación de consultora especializada en evaluación de proyectos para el desarrollo								
							5.4.2 Realizar Evaluación Medio término			
							5.4.3 Difundir los resultados encontrados a actores claves			
										5.4.4. Licitación, adjudicación y contratación de empresa nacional especializada en evaluación de proyectos para el desarrollo
										5.4.5 Realizar evaluación final del proyecto
										5.4.6 Difundir los resultados encontrados

ACTIVIDAD	RESULTADO	Q1	Q2	Q3	Q4	S1	S2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	
OB5 Fortalecer la capacidad de gestión y la vigilancia epidemiológica del Programa Nacional de Malaria y las gerencias de red											
5.5 Apoyar la Capacidad de gestion y operacion del Programa Nacional y Regionales de Malaria	Programa nacional fortalecido para recuperar rol rector	5.5.1 Elaborar los terminos de referencia para convocatoria pública para propuesta de remodelación u ampliación oficinas central y regionales									
		5.5.2 Licitar, adjudicar y contratar empresa constructora	5.5.2 Licitar, adjudicar y contratar empresa constructora	5.5.2 Licitar, adjudicar y contratar empresa constructora							
			5.5.3 Inicio de obras	5.5.3 Inicio de obras	5.5.3 Inicio de obras						
			5.5.4 Supervisar obras	5.5.4 Supervisar obras	5.5.4 Supervisar obras	5.5.4 Supervisar obras	5.5.4 Supervisar obras				
				5.5.5 Recepción de obras	5.5.5 Recepción de obras	5.5.5 Recepción de obras	5.5.5 Recepción de obras				
		5.5.6 Elaborar los terminos de referencia para equipamiento, mobiliario y medios de transporte	5.5.6 Elaborar los terminos de referencia para equipamiento, mobiliario y medios de transporte								
			5.5.7 Licitar, adjudicar y contratar proveedores								
				5.5.8 Distribuir el equipamiento y mobiliario y medios de transporte a los custodios	5.5.8 Distribuir el equipamiento y mobiliario y medios de transporte a los custodios	5.5.8 Distribuir el equipamiento y mobiliario y medios de transporte a los custodios					

