Proyecto  Fondo Global

Comisión Plan de Emergencia

Tercera Reunión

Fecha: 12 de mayo de 2005

Hora: 17:20 

Asistentes:

Dr. Walter Agreda

Dr. Fidel Suárez

Lic. René Mollinedo

Dr. Rafael Laborde 

Dra Zulema Bautista

Antr. Jorge Herrera


Dra Miryam Cuellar

Lic Angel Ríos


Dr. Yamil Silva 

Se lee el acta anterior y se aprueba

La Dra Mirtha Camacho solicita que se haga un cambio del día de las reuniones, del jueves al miércoles. El Dr Walter Agreda no acepta el cambio y pide que todos respeten los compromisos hechos. 
Se empieza a revisar la matriz de seguimiento:

1. Recepción de 1500 cápsulas de Efavirenz, de Quimiza

El Dr. Laborde tiene la orden de compra e indica que no son 1500, si no 4600 tabletas, por un monto total de 127,800 Bs. También indica que tienen una limitación al estar sin gerente administrativo, pues renunció el Lic. Paravicini. La Dra Cuellar indica que para que la compra del Efavirenz se haga efectiva el PR tiene que emitir el cheque. Indican que esta compra estará efectiva el lunes 16 de mayo.
2. Informar acerca de las adquisiciones de ARV y del Efavirenz que se están haciendo 

El Dr. Laborde indica que al PR le llegó un mail de Cristina Gonzáles donde se le dice que la compra pude llegar en 4 semanas y ahora la preocupación es el que con el convenio firmado, pero sin la inscripción en el VIPFE, no se pueda desaduanizar (por la liberación de impuestos). El Dr. Laborde indica que existe un formulario especial para hacer la liberación de emergencia y la intención sería sacar los medicamentos de inmediato.
El Lic. Ángel Ríos indica que para la liberación de impuestos se tiene que tener la figura de donación, y que toda la documentación debe ser endosada por UNICEF, lo principal es tener un documento original de donación, de cualquier otra manera es imposible. La Dra Miryam Cuelar indica que también se puede solicitar un documento de donación al Lic Gómez, lo cual podría demorar un mes. 
Se hace la observación en relación a que este compromiso se refería a que el PR debe informar oficialmente de la situación de los ARV al MCP. 
La Dra Cuellar observa que el PR, aparte de los ARV, no ha hecho nada de compras reactivos insumos, computadoras etc. El Dr. Agreda solicita que se haga una matriz de seguimiento anexa que sea específica de adquisiciones. 
3. Medicamentos para enfermedades oportunistas debieron haber sido enviados el 27 de abril de 2005 

La Dra Cuellar informa que este proceso esta completo y que los Medicamentos ya salieron del CEASS para las regionales. Se indica que deberán existir medios de verificación, para ello, por un lado, se pedirá acuse de recibo en las regionales y por otro se solicita al representante de las PVVS que verifiquen la disponibilidad de los medicamentos en servicios.

El Dr. Agreda indica que tiene la intención de instalar una sala situacional en este ambiente donde se desarrollan las reuniones, que para ello la secretaría le brinde una copia del archivo del plan de emergencia y que se de un equipamiento mínimo para esta sala. Para poder avanzar en este sentido el Dr Agreda y el Dr Suárez concertarán una reunión la próxima semana. 
4. Inicio de actividades del Sistema Integrado de Monitoreo y Evaluación 

Estas actividades se iniciaron ayer (11/05/05), sin retrasos. Se mantuvieron reuniones con el PR y el día de mañana (13/05/05) se tendrá una reunión con los programas nacionales, con el Comité Ejecutivo y el sábado 14/05/05, con los subreceptores. 
5. Reunión de trabajo día sábado 30 de abril -  completar parte financiera 2do informe trimestral

El Dr. Laborde indica que se recibió la información de TB (supone que está completa), el programa de Malaria está completando la información y que el programa de VIH SIDA avanzó, pero que la Dra. Cuellar indicó que algunos puntos debían ser consultados con sus superiores.
La Dra Cuellar indica que el punto a ser consultado era el relacionado con los costos administrativos a ser cobrados por el CIES que ya estaban establecidos pero que ahora aparece que son de 7 %. El Dr Agreda indica que el PR tiene ajustar esto. 

El Dr Laborde indica que el PR tiene una copia de una carta del 21 de abril de 2005 (ver anexo), en la que se indica el envío de los POAs oficiales a la Sra. Ministra de Salud, a lo que la Dra Cuellar replica que el CIES definió unilateralmente que ese era el POA oficial y que la sra Ministra no conoce los detalles, indica que si no recibe la autorización, ella no continuará con este trabajo.

El Dr Suárez indica que el tema de los costos administrativos no debe ser aprobado por nadie, pues eso ya está aprobado en las condiciones en las que se encuentra en el convenio firmado con el FG

El Dr Agreda indica que el PR debe adecuarse a los compromisos que ya fueron claramente definidos, que corresponde a un 6% de costos administrativos. 
Toda la información y los POAs estarán mañana 13 de mayo de 2005 en el CIES.
6. Envío de información financiera del 2do informe trimestral al MCP 

Una vez que se tenga el visto bueno el PR hará circular al MCP.

7. Envío de informes entre el 15 y 20 de mayo al ALF y Ginebra

Esta tarea depende de la anterior, se verá la siguiente reunión (19 de mayo de 2005)
8. Elaboración de TORs para coordinador general y publicación
Los TORs están listos. Se espera que mañana (13 de mayo de 2005) la Lic. Cuellar de luz verde para la publicación. Por comunicación telefónica, la Lic. Cuellar indica que la publicación se realizará el domingo 22 de mayo.

9. Envío de documento que indique cómo es la figura de los proyectos con SOBOMETRA, el funcionamiento y las responsabilidades 
El Dr. Laborde indica que hoy 12 de mayo, hay una reunión  con los representantes de SOBOMETRA y que ya se está haciendo la selección de los supervisores de campo. La dificultad que tienen es la relacionada a la personería jurídica de las regionales, que será subsanada  mediante un poder otorgado por la central. 

Se hace notar que el compromiso era de informar como es la dinámica y responsabilidades de los proyectos de SOBOMETRA. El Dr Laborde indica que esa información será circulada el día de hoy o mañana 13 de mayo de 2005. 

10. Informe de situación de CIDOB y de todos los subreceptores 
Indican que el día de mañana 13 de mayo, estará el representante de CIDOB (para la reunión del CE) y que se firmaría el contrato. El PR enviará también la información de las características del proyecto de CIDOB. 
11. Reunión para destrabar el proyecto de  TB de PROCOSI.

El Dr. Agreda indica que la reunión se llevó a cabo, participaron la Dra Camacho, Dra Bautista, el Dr Martinez del PR y el Dr Agreda. Se superó la única observación (relacionada a la si CARITAS tenía servicio en Pando). Al no haber más observaciones el contrato se firmará mañana 13 de mayo. También se aclaró que la enfermera contemplada para este proyecto se contratará desde PORCOSI y no desde el PN.
12. Envío de POAs ajustados a Ginebra el 2 de mayo

No se ha cumplido la tarea, pues los POAs todavía no están culminados. EL PN de VIH enviará el lunes 16 de mayo. El compromiso es que a la siguiente reunión (19 de mayo) ya se tendrían los POAs y se podría enviar a Ginebra. 

13. Informe del avance de la inscripción de fondos en el VIPFE 
El Componente de Malaria se reunió con la Dra. Velasco y se fijaron los importes totales y de allí se tiene el monto a ser inscrito, para ello se envió una carta a la Lic. Cuellar y se fijo un total de $US 3,212,915 (ver anexo). En este presupuesto se incluyen las compras para los sub receptores, con el fin de liberar impuestos. El PN de VIH SIDA ya envió la información y solo faltaría algo por parte del PN de Malaria, con esta información se daría inicio al tramite.
14. Elaboración de “carta de navegación” de los PN alineada con el plan de emergencia

Este documento deberá reflejar los indicadores de proceso y las responsabilidades para el cumplimiento de los compromisos. Para ello se establecerá una sala de situación del FG. 

15. Firma de contratos y pago de 45 días a recursos humanos contratados por el FG (contemplados en POAs)

En el PN de VIH SIDA faltan los contratos del interior del país. El Dr. Laborde trajo una copia de la comunicación a la ministra acerca de este tema de los RRHH y la lee. El Dr. Agreda indica que él interpreta que de acuerdo a esta nota no se afectan los que no estaban contemplados en el POAy que puede haber un arreglo para estas personas.

El Dr Laborde indica que el PR cumplirán lo acordado con el MSD y la Sra. Ministra de Salud y que si hay una instancia oficial que indique otra cosa el PR acatará. 
La Dra. Cuellar indica que en la reunión que se mantuvo con la Sra Ministra se dijo que se pagaría a todos los rrhh que estaban contratados. El Dr. Laborde indica que se dijo que se pagaría a todos los contemplados en el POA y no a todos en general. 

El Dr Suárez indica que todo error se paga y que el CIES hizo estos contratos y que debería responder por esto. 

El Dr Laborde indica que el trabajo de análisis de esta situación de los recursos humanos contratados se hizo por disposición de la Sra. Ministra de Salud. 

Luego de un mayor intercambio de percepciones se recuerda que esta comisión es de seguimiento y se sugiere que se realice una reunión específica para ver como se soluciona este tema. El Dr Agreda le pedirá a la Lic. Cuellar que coordine esta reunión. 
En definitiva el PR indica que, para todos los contemplados en el POA, se firmaron los contratos y que los cheques están autorizados, pero no hay gerente administrativo para que los firme. 

El Dr Agreda indica que es muy peligroso que el PR esté sin gerente financiero, y que el PR debe dar un plazo tentativo para resolver este tema.
El Antr. Herrera indica que su organización no recibió los desembolsos. El Dr Laborde indica que deben solicitarlos por la vía oficial.
El PR informa que desde el Lunes 16 estará legalizada la firma de la Sra Deisy Lazo  y que partir de esta fecha se superará la dificultad de los cheques y de los desembolsos pendientes. 

El Dr Agreda indica que estos contratos deberían hacerse desde el MSD y que pedirá una revisión de esto y solicitará al MCP que se les brinde esta posibilidad. El Dr. Suárez indica que eso se planteó en su momento a la Lic Cuellar, pero ella dijo que no se podía contemplar esa figura.
16. Enviar notas a las personas que no asistieron a la reunión
Las notas fueron enviadas. La Lic. Cuellar indico que ella tiene el concepto de que no pertenece a esta comisión. El Dr Agreda indica que no es así y que ella es miembro de esta comisión y que debe asistir a las reuniones de la misma.

17. Enviar Diagnostico de Recursos Humanos al Dr Agreda
Se cumplió el compromiso. El Dr Agreda solicita que se le envíe además una copia impresa. 

18 Envío a la secretaría de las copias de las cartas enviadas por el PR y MSD a UNICEF, en relación a los ARV 
No se cumplió, queda pendiente  y el PR enviará mañana 13 de mayo de 2005.
19. Realizar los contratos para la impresión de las carpetas (reunión con prefectos) 
El representante de la imprenta se contacto con el PR y el contrato será firmado, Hay que hacer seguimiento a este proceso.
20. Envío a la secretaría del cuadro de adquisiciones que muestre el estado de las compras en general 
El PR no envió el Cuadro. Estará listo el 19 de mayo de 2005
21. Envío del cuadro de adquisiciones a todos los miembros del MCP.

Es una tarea que depende de la anterior

22. Invitación a la Dirección Administrativa del MSD para su participación en los procesos de adquisiciones 

Se hizo la invitación y el Sr. Dante Medina ya participó de un proceso de adquisición. 

23. Documentación y justificación de todas las reprogramaciones, mediante carta formal enviada al Dr. Farfán con copia a la Lic. Cuellar y al Dr. Agreda.

Esta actividad está en proceso. Estará lista hasta el lunes 16 de mayo.
24. Actualización de la matriz con nuevos compromisos, con los que quedaron pendientes de revisar del plan de emergencia y tareas 

Se ha cumplido la tarea.
25. Adecuar Normas a procedimientos ágiles y sencillos.
El Dr. Laborde indica que esta tarea está acabada, pero que es necesario recabar estas normas del lic. Paravicini y luego las circularan a todos los subreceptores, esto se hará hasta el jueves 19 de mayo.
26. Adecuar normas de  adquisiciones y actualizar el plan de adquisiciones 

Este punto está relacionado con el anterior y con el punto 21.

27. Cerrar cuentas centralizadas 

El PR indica que se recibieron las chequeras. Los jefes de PN indican que la supuesta figura de ilegalidad no existe pues estas cuentas son del CIES y no del MSD. Se define que es necesario aclarar este tema, para ello el PR elaborará un procedimiento de los desembolsos y del manejo financiero y flujo de caja de los programas. 

28. Ajuste de indicadores 

El PR indica que este ajuste de indicadores ya está hecho y que será enviado a la secretaría hasta el lunes 16 de mayo.
29. Información adicional para los 2dos informes trimestrales (planes de fortalecimiento del PR, análisis de compras a realizarse los próximos 6 meses por el PR y los subreceptores) Esto está en proceso y esperamos mayor información para el jueves 19 de mayo.

30. Preparación y envío al Lic Matías Gómez de los datos más actualizados acerca de la financiación del TGN a los PN (VIH, TB y Malaria)  

Por solicitud del Lic. Matías Gómez se precisa un cuadro de adicionalidad de los recursos, para cada componente por cada año. Esta actividad queda pendiente para la próxima reunión (19 de mayo de 2005) 
31. Evaluación de la situación de compra de ARV (debido a que con la donación de Brasil no se alcanzará la meta) y notificación de nueva meta trimestral y final 
El Dr Laborde indica que con ese dinero se compraran medicamentos para enfermedades oportunistas e ITS, lo cual fue aprobado por el Lic. Matías Gómez. 

El Dr. Marco Fidel Suárez solicita permiso para la siguiente reunión.
